

附件 4

中宁县 2025 年肉牛产业液氮项目实施方案

根据自治区农业农村厅《关于印发 2025 年中央及自治区财政第一批畜牧兽医领域项目方案的通知》（宁农（牧）发〔2025〕2 号）《2025 年自治区肉牛产业项目实施及资金使用方案》的要求，为加快推进肉牛品种改良，提高肉牛生产性能和养殖效益，特制定本实施方案。

一、目标任务

2025 年自治区下达我县肉牛产业液氮项目资金 6 万元，配套采购液氮 0.6 万立升，加快肉牛良种推广与扩繁，推动肉牛产业高质量发展。

二、实施时间

2025 年 1 月-12 月。

三、实施内容、范围及方式

县农业农村局通过询价方式采购 0.6 万立升液氮用于肉牛冻精保存。实施范围为县级及各乡镇肉牛冷配改良点。按照冷配点每月实际用量以实物（液氮）分发至各肉牛冷配改良点及本单位用于肉牛冻精保存使用。2026 年-2027 年项目如果没有重大变动，按照自治区财政支农项目资金计划延续本方案执行。

四、资金计划及补助方式

（一）资金使用计划

2025 年自治区下达我县肉牛产业液氮项目资金 6 万元，采购液氮 0.6 万立升，每立升补助资金 10 元。

（二）发放方式。液氮以实物形式每月按需发放到肉牛改良点，用于肉牛改良工作。

五、实施进度安排

1. 2025 年 4 月，制定《中宁县 2025 年肉牛产业液氮项目实施方案》。

2. 2025 年 4-12 月，按照肉牛产业液氮项目实施方案，县农业农村局通过询价方式确定液氮供货方，签定液氮采购合同。供货方按照合同要求，每月根据实际使用数量，按时将液氮送到县农业农村局，逐月将液氮发放到各冷配改良点，全面开展肉牛品种改良工作。

3. 2025 年 12 月底前，完成项目工作总结和绩效自评工作。

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立由县农业农村局分管副局长为组长，财务室、县乡村产业发展服务中心、县畜牧水产技术推广服务中心、县动物疾病预防控制中心负责人为成员的项目工作专班。具体负责项目统筹协调、资金落实、督导检查等，确保项目有序推进，保质保量完成。

（二）强化技术服务。成立由县畜牧水产技术推广服务中心负责人及业务骨干组成的技术指导服务小组，负责制定项目实施方案，组织落实各项技术措施，包括液氮供应、技术培训、冷配改良点监督管理和肉牛品种改良等。

（三）严把液氮采购。本着“保证质量为前提，低价格采购”的原则，采购符合质量的液氮，并签订液氮购销合同。液氮采购合同签订后，按照液氮发放和管理要求，建立液氮补贴发放登记册。严格液氮领取和发放的出（入）库管理。

（四）严格资金管理。县农业农村局严格执行资金管理办法，规范资金的使用管理，专款专用，严防挤占、挪用、截留及冒领。

（五）严格绩效考核。县农业农村局制定项目绩效考核方案，做好项目绩效评价工作，并将项目总结、绩效评价报告等相关材料及时报至自治区农业农村厅畜牧兽医局和肉牛产业专班。

附件：中宁县 2025 年肉牛产业液氮项目绩效考核方案

中宁县 2025 年肉牛产业液氮项目 绩效考核方案

为全面落实中宁县 2025 年肉牛产业液氮项目任务，确保项目实施取得实效，特制定本方案。

一、绩效评价考核对象与指标

按照 2025 年肉牛产业液氮项目实施方案，对实施项目实行进行绩效自评考核。根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 13 个（详见附表）。

二、绩效评价和考核

根据项目实施方案确定的目标任务与管理要求等，对项目执行情况进行综合评价，对照绩效评价内容逐项进行自评打分，并形成自评报告。报告全面、客观、真实反映项目实施情况和取得成效，主要内容包括任务目标、落实情况、推进措施、存在问题及原因，并提出改进措施。

三、时间安排

2025 年 12 月底前，按照绩效考核要求完成绩效考评，并向农业农村厅畜牧兽医局、肉牛产业专班报送肉牛产业液氮项目绩效自评报告。

四、绩效考核管理

（一）加强组织保障。成立由县农业农村局相关人员组成的考核小组，具体负责肉牛产业液氮项目绩效考评工作。

（二）严格绩效考核。绩效考评小组严格按照目标任务和项目管理要求，认真开展绩效评价，确保绩效评价工作公正、公开、公平。

（三）加强监督检查。县农业农村局将适时组织开展重点抽查，对发现的问题责成改良点限期整改，确保改良点正常运行。

附表：中宁县 2025 年肉牛产业液氮项目绩效考核评分表

附表

中宁县 2025 年内牛产业液氮项目
绩效考核评分表

评价指标			分值	评价标准	评分
一级指标	二级指标	三级指标			
投入	组织管理 (30 分)	组织机构	5	成立项目工作专班和技术指导服务小组(3 分)，细化工作要求，专门召开相关专题会议，安排部署工作，形成会议纪要或下发文件(2 分)。否则不得分。	
		实施方案	5	制定实施方案(2 分),明确目标任务指标(2 分),制定项目的具体管理措施(1 分)。否则不得分。	
		政策宣传	3	在所辖区宣传项目政策内容(3 分)，否则不得分。	
		措施落实	7	组织冷配技术人员开展服务，(得 3 分)；按要求组织开展品种改良各项工作(得 4 分)。否则不得分。	
		规范管理	5	与冷配改良技术人员签订服务合同，冷配改良技术人员按要求填写配种登记册，记录规范完整，定期上报改良情况表；得 5 分，不足适当减分。	
		档案管理记录	5	有完整的液氮出入库台账，入库、发放手续健全，项目资料齐全，档案管理得 5 分，不足适当减分。	

产出	数量指标 (20分)	任务完成率	20	完成液氮采购任务、品种改良任务(20分), 不足适当减分。	
	质量指标 10分)	改良效果	10	配种受胎率80%以上(5分)、良种覆盖 率达到85%(5分)。	
	时效指标 (10分)	完成时效	10	项目12月30日前完成得10分,完成率低 适当扣分。	
效果	经济效益 指标(10分)	养殖户收入 增加	10	带动养殖户养殖收入增加,得10分,不足 适当扣分。	
	社会效益 (5分)	示范带动作 用显著提高	5	示范带动作用显著提高,得5分,不足适 当扣分。	
	可持续影响 (10分)	持续推动肉 牛产业高质 量发展	10	持续推动肉牛产业高质量发展,得10分, 推动成效不足适当扣分。	
	服务对象满 意度指标 (5分)	享受政策的 养殖(场) 户对项目的 满意度	5	养殖户满意度 $\geq 95\%$,得5分,不足适当 扣分。	
合计			100	合计	