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附件 1

2022 年中宁县肉牛良种补贴项目
实施方案

根据自治区农业农村厅《关于下达 2022 年第二批中央财政

和部分自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发[2022]24

号）及《2022 年宁夏牧区良种补贴项目实施方案》文件精神，

为切实组织实施好肉牛良种补贴项目工作，加快我县肉牛品种改

良步伐，提高肉牛生产性能和养殖效益，制定本实施方案。

一、指导思想

全面落实国家肉牛改良计划总体要求，按照自治区肉牛品种

改良方向，持续加大优秀种质资源的引进推广，加快良种的扩繁

选育，提高肉牛良种化水平和群体生产性能，提升牛肉生产能力、

供应保障能力和市场竞争力，为现代畜牧业发展提供有力支撑。

二、目标任务

2022 年，国家肉牛良种补贴项目下达我县肉牛良种补贴项

目补助资金 40 万元，引进推广优质肉牛冻精 4 万支，改良能繁

母牛 2 万头。通过项目实施，加快良种推广与扩繁，提高肉牛生

产性能，促进养殖增收。

三、基本原则

（一）政策公开。按照公开、公平、透明的原则，通过网络、

宣传资料等，公布肉牛良种补贴政策、补贴区域、补贴标准。

（二）合同管理。按照《2022 年宁夏牧区良种补贴项目实
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施方案》安排，依据农业农村部种业司 全国畜牧总站发布的

《2021 年中国肉用及乳肉兼用种公牛遗传评估概要》，由中宁

县农业农村局组织对良补冻精供货单位进行公开招标。结合本辖

区以往使用肉用种公牛情况以及近年肉牛生产性能测定数据，筛

选确定供精种公牛号和冻精数量，与供货单位签订冻精购销合

同。

（三）专款专用。补贴资金全部用于采购肉牛良种冻精。

四、实施范围及规模

（一）实施范围及补贴对象。根据 2022 年畜牧良种补贴项

目有关要求，由中宁县畜牧水产技术推广服务中心负责实施，补

贴对象为县内肉牛能繁母牛养殖示范村、合作社、养殖园区、规

模养殖场及养殖户等。

（二）补贴标准。按照每支冻精补贴 10 元、每头能繁母牛

2 支冻精的标准实施补贴。

（三）补贴品种。补贴品种为肉用西门塔尔。

（四）补贴方式。良补冻精由中宁县畜牧水产技术推广服务

中心按项目相关规定和任务计划采购，以实物形式发放。并依据

供货单位中标通知书、采购合同及发票、验收报告等凭证，将采

购资金拨付供货单位。

五、实施进度安排

1.2022 年 4-5 月，制定《2022 年中宁县肉牛良种补贴项目

实施方案》，根据全县肉牛品种改良计划，确定良种补贴冻精供

货单位入围资格条件，制定招标方案，公开招标确定项目冻精供
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货单位入围资格。

2.2022 年 6-11 月，按项目实施要求、冻精采购计划和技术

参数，结合辖区历年供精种公牛情况、牛群改良计划，完成冻精

招标、采购，全面实施肉牛品种改良。

3.2022 年 12 月，开展项目自查验收、绩效评价、总结。

六、保障措施

（一）加强组织领导，保障项目顺利实施。为确保项目各项

任务指标顺利完成，肉牛良种补贴项目采取分级管理、分工负责

的方式，成立项目实施领导小组。

1.工作领导小组。由中宁县农业农村局成立肉牛良种补贴项

目领导小组，负责组织制定项目总体实施方案、进度计划，组织

技术培训和项目检查、监督。领导小组组成如下：

组 长：蒋永东 中宁县农业农村局副局长

副组长：张永科 畜牧水产技术推广服务中心主任

成 员：杨 欢 畜牧水产技术推广服务中心副主任

陆凤玲 中宁县畜牧水产技术推广服务中心干部

冯 伟 中宁县畜牧水产技术推广服务中心干部

2.项目实施小组。由畜牧水产技术推广服务中心工作人员

组成项目实施小组，组织落实各项技术措施，协调项目冻精的供

应，对项目执行情况进行不定期督查指导，及时了解和掌握项目

进展情况，解决存在的技术问题。

（二）严把冻精引进关，遴选优质肉牛冻精。县农业农村局

依据农业农村部种业司 全国畜牧总站发布的《2021 年中国肉用
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及乳肉兼用种公牛遗传评估概要》，结合自治区畜牧工作站提出

良种补贴项目冻精采购技术要求、本辖区历年使用肉用种公牛情

况以及肉牛品种改良计划，本着“保留优点、改良缺陷”和“保

证优质公牛遗传性能和冻精质量”的原则，组织采购良种补贴冻

精，确定供精种公牛及冻精数量，并与供精种公牛站签订冷冻精

液采购合同，冻精采购情况及合同函报自治区畜牧工作站。

（三）规范项目管理，提高项目实施水平。一是要规范良补

冻精管理工作，供货单位按要求将良补冻精全部运送到中宁县，由

县畜牧水产技术推广服务中心确认种公牛号和冻精数量后，做好冻

精交接手续；要建立良补冻精入库、出库、发放管理台账和发放登

记册，严格规范冻精出入库和发放管理；要按照辖区年度良补计划

和选配计划将冻精发放到各冷配改良站（点），并依据实际使用情

况逐月发放，每个乡镇每头种公牛冻精发放数量不超过5000 支；

严禁倒卖、变相销售良种补贴项目冻精。二是要健全肉牛档案登记

制度，要按照“宁夏回族自治区肉牛牛只编号办法”和“宁夏肉用

基础母牛谱系”建档要求，组织做好新生良种肉用母犊牛的登记、

佩戴耳标和系谱档案填写工作；冷配改良站（点）及肉牛养殖场要

建立冻精使用登记册，开展品种改良时，要认真填写“宁夏回族自

治区肉牛良种补贴项目肉牛能繁母牛配种服务登记册”。

(四)强化配种服务管理，提高项目实施效果。强化配种服务

管理，加强冷配改良队伍建设与管理，提升服务能力；进一步明

确改良员职责和责任，组织开展改良员“两病”检查；组织改良

员按辖区肉牛品种改良计划开展工作，按月上报冻精使用、冷配
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改良、犊牛繁育等情况，并协助开展改良后代建档立卡与生长发

育测定工作，做好相关服务承诺。

(五)加强项目资金管理，规范资金使用。加强资金管理，严

格落实资金管理制度，实行专账管理，专款专用，严禁挤占挪用。

要按照项目实施进度，会同财政部门，及时做好项目资金支付。

(六)建立项目执行情况月报制度。加强项目管理，及时掌握

项目进展情况，并于每月月底将良种补贴项目进展情况报宁夏畜

牧工作站 (电子邮箱，nxxmz@163.com)。

七、检查验收

2022 年 12 月 10 日前，完成项目总结和绩效自评，将总结

与自评报告报宁夏农业农村厅畜牧兽医局、畜牧工作站；宁夏农

业农村厅畜牧兽医局组成项目检查验收小组对项目实施情况进

行抽查，抽查采取听取汇报、查阅数据资料和实地查看相结合的

方式，主要检查内容如下：

（一）项目实施方案制定情况。

（二）项目实施任务分配、资金支付情况。

（三）项目管理情况。包括冻精采购合同、出入库凭证、明

细账目、责任书签订。

（四）项目总结报告（包括项目执行情况、主要做法、取得

的经验、存在的问题及建议）与自评报告。

附件：1-1.2022 年中宁县肉牛良种补贴项目冻精分配表

1-2.2022 年中宁县肉牛良种补贴项目绩效考核方案
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附件 1-1

2022 年中宁县肉牛良种补贴项目冻精分配表
发放地点 发放冻精数量（支） 备注

黄玉林冷配点 800

马海涛冷配点 3000

王俭冷配点 2000

马向明冷配点 2000

张永宁冷配点 2000

马优斯冷配点 2000

狄培元冷配点 2000

马鹏飞冷配点 2400

张颖帮冷配点 400

马汉林冷配点 3200

杨志强冷配点 3200

马汉华冷配点 1200

梁路强冷配点 2400

张国志冷配点 1200

张杰礼冷配点 2000

张吉忠冷配点 1200

汪明远冷配点 2000

周鹏冷配点 2000

乔永东冷配点 2000

宁特公司冷配点 2400

王多利 300

刘斌冷配点 300

合计 40000



- 7 -

附件 1-2

2022 年中宁县肉牛良种补贴项目
绩效考核方案

为落实好 2022 年中宁县肉牛良种补贴项目任务，确保项目

实施取得实效，特制定本方案。

一、绩效评价考核对象与指标

按照中宁县肉牛良种补贴项目实施方案，对项目实施单位实

行绩效评价和考核。绩效评价重点从项目投入、项目管理、项目

绩效等方面进行考核。

二、绩效评价和考核

（一）绩效评价。根据中宁县项目实施方案确定的目标任务

与管理要求等，对辖区内项目执行情况进行综合评价，并认真撰

写自查报告。报告要全面、客观、真实反映本辖区良补项目实施

情况和取得成效，主要内容包括：任务目标、落实情况、推进措

施、总体评价、经验做法、存在问题及原因、改进意见和建议等。

（二）绩效考核。绩效考核工作分两个层面，一是县农业农

村局成立考核小组，对辖区肉牛良补项目实施情况进行绩效考

核，对照绩效评价内容逐项进行打分。二是自治区农业农村厅成

立检查组，对各项目县（区）绩效评价考核情况进行检查和评价

考核。考核方法如下：

1.资料核查。对照《绩效考核评分表》中的项目绩效和项目

管理等相关考核内容，逐项评价、打分。
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2.现场抽核。考核组对照《绩效考核评分表》中的考核内容，

抽查冷配改良点情况。

3.综合评价。绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四

个档次。90 分（含 90 分）以上为优秀；80-89 分（含 80 分）为

良好；70-79 分（含 70 分）以上为合格；70 分以下为不合格。

三、时间安排

2022 年 11 月 25 日前，按照绩效考核要求完成绩效考评，

并向农业农村厅畜牧兽医局、畜牧工作站报送绩效评价考核结果

和自查报告。

四、绩效考核管理

（一）加强组织领导。中宁县农业农村局、畜牧水产技术推

广服务中心组成考评小组，具体负责本辖区绩效考评工作。

（二）严格绩效考核。考核小组要按照目标任务和项目管理

要求，认真开展绩效考核，确保绩效考评工作公开、公正。

（三）加强监督检查。农业农村局将适时组织对项目重点实

施单位进行抽查，对发现的问题责成有关单位限期整改。

附表 1-2-1：2022 年肉牛良种补贴项目绩效考核评分表
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附表 1-2-1

2022 年肉牛良种补贴项目绩效考核评分表
一级

指标
二级指标 三级指标 分值 指标解释 考核内容及评分标准 得分

项目

投入

项目立项

立项规范性 4
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，

用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按照规定程序设立,所提交的文件、材料符合相关要求(2 分)；事前经

过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(2 分)

绩效目标的

合理性
4

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否

符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目

标与项目实施的相符情况。

项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,与项目实

施单位或委托单位职责密切相关项，为促进事业发展所必需（2 分），项

目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（2 分）。

绩效指标明

确性
4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细

化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目

标的明细化情况。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1 分），通过清晰、可衡量的

指标值予以体现（1 分），与项目年度任务数或计划数相对应（1 分），

与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1 分）。

资金落实
资金拨付时

效性
3 资金按计划时间到位。 资金及时到位 （3 分）

项目

管理
组织管理

组织机构 2
项目实施的组织机构是否健全、分工是否明

确。

成立了项目领导小组和实施小组（1 分），地方农牧部门细化工作要求，

专门召开相关专题会议，安排部署工作，形成会议纪要或下发文件（1 分）

实施方案 3
项目实施方案目标是否明确，是否切实可

行。

制定实施方案（1 分）、明确目标任务指标（1 分），制定了项目的具体

管理与技术措施（1 分）。

措施落实情

况
5

制定的措施是否落实。项目组织管理措施是

否落实到位。

制定辖区改良计划，认真组织选择种公牛（1 分）、明确各改良点任务，

组织冷配技术人员开展服务（1 分），与辖区冷配改良技术人员签订服务

协议（1 分），每月统计项目执行情况，报送月度进展情况（1 分），定

期组织召开改良工作总结及培训（1 分）。

宣传与信息 2 项目政策宣传是否到位，信息报送是否及时
向上级部门报送项目开展情况或宣传信息（1 分），相关媒体进行报道或

有省级以上领导指示（1 分）

项目 业务管理 冻精管理 6 建立冻精保存台账。 定期发放冻精（2 分），有完整冻精出入库台账，入库、发放手续健全（4
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管理 分）。得 4 分；不完整，适当扣分；没有，不得分。

冷配改良技

术人员管理
6 提高冷配技术人员水平。

组织冷配改良技术人员进行“两病”检验，且年检合格（4 分）；冷配改

良技术人员按要求填写配种登记册，记录规范完整，定期上报改良情况表，

得（2 分）；不完整适当扣分，没有则不得分。

冷配改良点

管理
2 有专门的场所，并要达到一定的要求。

冷配改良点卫生整洁、器械配套，记录填写规范、保存完好。得（2 分），

不足适当扣分。

档案管理记

录
4 实行档案管理。

项目冻精采购合同、交接单等实施过程资料健全，得（4 分）；不完整适

当扣分，没有不得分。

财务管理

管理制度健

全性
4

项目实施单位的财务制度是否健全，用以反

映和考核财务管理制度对资金规范、安全运

行的保障情况。

已制定或具有相应的项目资金管理办法（1 分）；项目资金管理办法符合

相关财务会计制度的规定（3 分）

资金使用合

规性
7

项目资金使用是否符合相关的财务管理制

度规定，用以反映和考核项目资金的规范运

行情况。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2

分）资金的拨付有完整的审批程序和手续（2 分）；项目的重大开支经过

评估认证（1 分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2 分）;

财务监控有

效性
4

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范

运行而采取了必要的监控措施，用以反映和

考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

已制定或具有相应的监控机制（2 分）；采取了相应的财务检查等必要的

监控措施或手段（2 分）

项目

绩效

项目计划

执行

计划执行 2 考核项目是否按计划执行。
完全按项目计划及实施方案执行（2 分），项目内容调整未履行相应手续

的，每变动一项扣 1 分，扣完为止。

技术指标 3 项目技术指标是否达到预期目标。 受胎率达到到 80%（3 分）。

项目自查 3 项目实施过程中是否进行自查。 根据项目实施进展和存在的问题进行自查（3 分）。

验收总结 2 项目是否及时组织验收和总结。 及时组织验收（1 分），及时按要求报送总结（1 分）

项目

绩效
项目产出 实际完成率 4

项目实施的实际产出数与计划产出数的比

率，考核项目产出数量目标的实现程度。
完成推广任务（2 分），完成改良任务（2 分）。
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完成时效 4 考核项目产出时效目标的实现程度。 项目按期完成（4 分）。

质量达标 4 配种受胎情况、改良覆盖率 配种受胎率 80%以上（2 分）、改良覆盖率达到 100%（2 分）。

项目效果

经济效益 4 养殖户增收 。 养殖户增收 2%以上（4 分）。

社会效益 4 改良后代生产性能提高 改良后代生产性能提高 2%以上（4 分）。

生态效益 4
个体生产性能和饲料转化率提高，节约饲料

投入，减轻了环境压力。
个体生产性能和饲料转化率提高，节约饲料投入，减轻了环境压力（4）。

可持续影响 3 良种率提高。 良种率提高 2%（3 分）。

服务对象满

意度
3 群众满意度 。 群众满意度 95%以上（3 分）。

违纪违规

行为

存在一般违

纪违规行为
扣 20 分 是否存在一般违纪违规情况。 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

重大违纪违

规行为

扣 100

分
是否存在重大违纪违规情况。

经监察、审计、财政监督等机构查出存在重大违纪违规行为并造成恶劣影

响的，一票否决。

总分 100


